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Regionalny Zarz� d Gospodarki Wodnej w Gda� sku informuje, � e w ramach nast� puj� cych zada�  
inwestycyjnych: 

– „Rewitalizacja Kana
u Elbl � skiego na odcinku pomi� dzy wrotami Buczyniec a pochylni�  Ca
uny – 
roboty budowlane na odcinkach pochylniowych” (Zadanie nr 2) 

– „Przebudowa � luz: Mi
om
yn, Zielona, Ostróda i Ma
a Ru�  na Kanale Elbl� skim – roboty 
budowlane” (Zadanie nr 3) 

do ko� ca marca br. zrealizowano oraz kontynuowano n/w prace. 
 
W ramach: 
– Zadania nr 2: 
 

I. W zakresie robót mechanicznych na wszystkich pochylniach trwa bie�� ca konserwacja urz� dze�  
mechanicznych i cz�� ciowy monta�  w budynkach maszynowni. 

 
II.  W zakresie wykonania robót budowlanych budynków maszynowni na wszystkich pochylniach trwaj�  

wyko� czeniowe roboty budowlane. 
 

III.  W zakresie robót elektrycznych na wszystkich pochylniach trwa wymiana instalacji w 
maszynowniach i budynkach socjalnych. 

 
1. Pochylnia Buczyniec: 

�  wykonano konstrukcj�  wi�� by dachowej wraz z pe
nym deskowaniem i u
o� eniem warstwy 

podk
adowej z papy na budynku Izby Historii Kana
u Elbl� skiego, 

�  wykonano izolacj�  z we
ny mineralnej wi�� by dachowej na poddaszu budynku IHKE, 

�  wymurowano � cianki dzia
owe w budynku IHKE, 

�  wykonano warstwy izolacyjne z papy i styropianu oraz wykonano instalacje sanitarne podposadzkowe 

pomieszcze�  piwnicy w budynku IHKE, 

�  zamontowano mur oporowy z prefabrykowanych profili � elbetowych typu L przy budynku IHKE, 

�  wykonano � elbetowe oczepy na górnym stanowisku na brzegu prawym i lewym, 

�  rozpocz� to roboty ziemne w celu wykonania muru oporowego na prawym brzegu stanowiska 

górnego, 

�  trwaj�  roboty ziemne na obrotnicy – wywóz mas ziemnych na sk
adowisko, 

�  podniesiono skrzyni�  wodn�  i wykonano fundament pod dwie podstawy skrzyni wodnej, 

�  wykonano zbrojenie i reprofilacj�  poszuru kamiennego w komorze ko
a wodnego, 

�  trwa reprofilacja 
aw fundamentowych na prawym torowisku starej cz�� ci l� dowej, 

�  trwa remont bystrotoku na kanale obiegowym, 

�  rozpocz� to remont obiektu wrót bezpiecze� stwa, 

�  rozpocz� to roboty remontowe budynku Nadzoru Wodnego – rozebrano warstwy posadzkowe, sufit 
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parteru oraz cz�� ciowo tynki na � cianach, wykonano podposadzkow�  instalacj�  kanalizacyjn� , 

�  ustawiono dwa kontenery tymczasowe dla biura NW Buczyniec. 

 

2. Pochylnia K� ty: 
�  wznowiono murowanie elewacji filara górnego i dolnego z ceg
y klinkierowej, 

�  trwaj�  roboty na kanale obiegowym – na przelewie od nr 1 ÷ 4, 

�  trwa monta�  szyn S49 na torowisku prawym i lewym – na nowych fundamentach, 

�  trwaj�  roboty monta� owe torowisk na koz
ach stanowiska dolnego, 

�  trwa skarpowanie i wykonywanie podsypki piaskowej i cementowo–piaskowej na stanowisku górnym 

i dolnym pod umocnienie brzegów brukiem kamiennym (kostka granitowa) – umocnienie typ 3A i typ 

4, 

�  uk
adana jest kostka granitowa na skarpach przy torowisku i na brzegu kana
u, 

�  uk
adana jest kostka granitowa w mi� dzytorzu st. górnego, 

�  wymurowano � ciank�  dzia
ow�  w budynku socjalnym, 

�  trwa bie�� ca konserwacja urz� dze�  mechanicznych w budynku maszynowni. 

 

3. Pochylnia Ole�nica: 
�  trwa skarpowanie i wykonywanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej na stanowisku górnym 

i dolnym pod umocnienie brzegów brukiem kamiennym (kostka granitowa) – umocnienie typ 3A i typ 

4, 

�  uk
adana jest kostka granitowa na skarpach przy torowisku i na brzegu lewym i prawym kana
u, 

�  uk
adana jest kostka granitowa w mi� dzytorzu na stanowisku dolnym, 

�  rozpocz� to monta�  kó
 z� batych w maszynowni, 

�  trwaj�  roboty monta� owe torowisk, monta�  szyn S42 i S49 na koz
ach stanowiska dolnego, 

�  trwa reprofilacja nowych 
aw fundamentowych na prawym torowisku w cz�� ci l� dowej. 

 

4. Pochylnia Jelenie: 
�  trwa monta�  szyn S49 na nowych fundamentach � elbetowych w cz�� ci l� dowej, 

�  wykonano iniekcj�  fundamentów budynku socjalnego, 

�  trwa reprofilacja prawego przyczó
ka wylotu z ko
a wodnego, 

�  trwaj�  roboty remontowe progów i wykonywanie umocnienia kana
u obiegowego, 

�  trwa pogr�� anie grodzic stalowych AZ14-700 na stanowisku górnym i dolnym dla stanowisk 

postojowych. 
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5. Pochylnia Ca
uny: 
�  trwa monta�  wraz z poziomowaniem kotew pod podstaw�  turbiny wodnej, 

�  trwa monta�  szyn S49 na nowych fundamentach � elbetowych w cz�� ci l� dowej, 

�  trwa monta�  szyn S42 i S49 na koz
ach na stanowisku górnym, 

�  trwa pogr�� anie grodzic stalowych AZ14 – 700 o d
. 8 m na stanowisku dolnym pod stanowisko 

cumownicze, 

�  trwa monta�  8 szt. mikropali na stanowisku górnym pod stanowisko cumownicze, 

�  trwa monta�  szalunków dla wykonania zbrojenia dla oczepu stanowiska cumowniczego, 

�  trwa bie�� ca konserwacja urz� dze�  mechanicznych w budynku maszynowni. 

 

Od pocz� tku realizacji zadania wykonano, odebrano i zap
acono za roboty budowlane 
� czn�  kwot�  roboty ok. 
31 679 tys. z
. 
 
 
– Zadania nr 3: 
 

1. � luza Mi
om
yn: 
�  wykonano izolacje na poddaszu budynku operatora � luzy, 

�  zamontowano okna i drzwi wej� ciowe do budynku operatora � luzy, 

�  wykonano stan surowy zamkni� ty budynku operatora � luzy, 

�  trwa monta�  instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku operatora � luzy, 

�  przyst� piono do wykonywania tynków gipsowych wewn� trz budynku operatora � luzy, 

�  wykonano wykopy wzd
u�  � cian � luzy, 

�  oczyszczono � ciany � luzy od strony gruntu i wykonano izolacje pionowe tych � cian, 

�  rozpocz� to wykonywanie drena� u wzd
u�  � luz z obu stron korpusu, 

�  przyst� piono do monta� u pomostów awanportu górnego, 

�  w trakcie roboty umocnieniowe brzegów awanportu dolnego. 

 

2. � luza Zielona: 
�  w trakcie wykonywania warsztatowego rekonstrukcja wrót (w siedzibie firmy), 

�  wykonano izolacje na poddaszu budynku operatora � luzy, 

�  zamontowano okna i drzwi wej� ciowe do budynku operatora � luzy, 

�  wykonano stan surowy zamkni� ty budynku operatora � luzy, 

�  trwa monta�  instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku operatora � luzy, 

�  przyst� piono do wykonywania tynków gipsowych wewn� trz budynku operatora � luzy, 

�  wykonano wykopy wzd
u�  � cian � luzy, 

�  oczyszczono � ciany � luzy od strony gruntu i wykonano izolacje pionowe tych � cian, 
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�  wykonano drena�  wzd
u�  � luz z obu stron oraz zasypano wykop wraz z zag� szczeniem, 

�  wytyczono sieci wodoci� gowo–kanalizacyjne, 

�  wykonano przepust pod kana
em w celu przeprowadzenia instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej. 

 
Od pocz� tku realizacji zadania wykonano, odebrano i zap
acono za roboty budowlane 
� czn�  kwot�  ok. 6 204 
tys. z
. 
 
 
 
 
UWAGA 
Pragniemy Pa� stwa poinformowa� , � e w przypadku potrzeby uzyskania jakichkolwiek dodatkowych 
informacji dotycz� cych przedmiotowego Projektu nale� y kontaktowa�  si�  bezpo� rednio z rzecznikiem 
prasowym RZGW Gda� sk – Panem Bogus
awem Pinkiewicz (tel.: (58)–326–18–81, e-mail: 
boguslaw.pinkiewicz@gdansk.rzgw.gov.pl). 
 
 
 
 
 
Galeria zdj��  z placu budowy ka�dego z w/w zada�  znajduje si�  poni� ej. 

 
Fot. 1. Pochylnia Buczyniec – stanowisko górne (w kierunku stanowiska dolnego). 
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Fot. 2. Pochylnia Buczyniec – budowa budynku Izby Historii Kana
u Elbl� skiego. 
 

 
Fot. 3. Pochylnia Buczyniec – filar kó
 linowych na stanowisku górnym (po lewej stronie budynek maszynowni). 
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Fot. 4. Pochylnia Buczyniec – stanowisko górne (po lewej stronie pomost cumowniczy i obrotnica dla statków). 
 

 
Fot. 5. Pochylnia Ca
uny – prace remontowe w budynku maszynowni. 
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Fot. 6. Pochylnia Ca
uny – budynek maszynowni. 
 

 
Fot. 7. Pochylnia Jelenie – zdemontowana skrzynia wodna. 
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Fot. 8. Pochylnia Jelenie – wbijanie � cianki szczelnej na stanowisku dolnym. 
 

 
Fot. 9. Pochylnia Jelenie – obk
adanie klinkierem filaru kó
 linowych. 



 
 

 

Projekt wspó
finansowany przez Uni�  Europejsk�  ze � rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

 
Fot. 10. Pochylnia Ole�nica – stanowisku dolne. 
 

 

Fot. 11. Pochylnia Ole�nica – stanowisko górne (w kierunku stanowiska dolnego). 
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Fot. 12. Pochylnia Ole�nica – stanowisko górne. 
 

 
Fot. 13. Pochylnia K� ty – stanowisko górne. 
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Fot. 14. Pochylnia K� ty – zdementowane elementy urz� dze�  maszynowni. 
 

 
Fot. 15. Pochylnia K� ty – filar kó
 linowych na stanowisku górnym. 
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Fot. 16. � luza Zielona – budowa umocnie�  brzegowych na stanowisku dolnym. 
 

 
Fot. 17. � luza Zielona – budynek operatora � luzy. 
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Fot. 18. � luza Zielona – budowa umocnie�  brzegowych na stanowisku górnym. 
 

 

Fot. 19. � luza Mi
om
yn – komora � luzy. 
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Fot. 20. � luza Mi
om
yn – budowa stanowisk cumowniczych na stanowisku górnym. 
 

 
Fot. 21. � luza Mi
om
yn – widok z mostu na stanowisko dolne. 
Zamieszczone zdj� cia stanowi�  w
asno��  Archiwum RZGW Gda � sk. 


